

# Bau der Sternwarte am Weinberg 2008

<i>Nach der Winterpause</i>	<i>05.05.2007</i>
<i>Die Schrägen sind aufgemauert, das Dach kann kommen</i>	<i>05.05.2007</i>
<i>Der Dachstuhl wird heute aufgerichtet Vorbereiten der Balken</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Der erste Balken sitzt an seiner Position</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Zwei weitere sind dazugekommen</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Weitere folgen</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Irgendwann kommt der letzte</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Die Bauaufsicht prüft...</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>... bis alle Balken oben sind</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Die Schrägen werden ausgemauert</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Letzte Aufräumarbeiten</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>R.T.C.H.T.F.E.S.T</i>	<i>12.05.2007</i>
<i>Alle Schrägen sind ausgemauert</i>	<i>19.05.2007</i>
<i>Heute wird das Dach verschalt (Stand ca. 09.00 Uhr)</i>	<i>26.05.2007</i>
<i>50 Minuten später ist schon ein Viertel zu</i>	<i>26.05.2007</i>
<i>Das Dach ist fast dicht (10.45 Uhr)</i>	<i>26.05.2007</i>
<i>Die Dampfsperrenfolien und erste Latten sind angebracht</i>	<i>26.05.2007</i>
<i>Die Schienen für das Schiebedach liegen zur Montage bereit</i>	<i>15.09.2007</i>
<i>Die Schienen sind angebracht</i>	<i>15.09.2007</i>
<i>Der Dachstuhl für die erste Käfte des Schiebedaches ist fertig</i>	<i>15.09.2007</i>
<i>Die zweite Käfte wird endmontiert</i>	<i>15.09.2007</i>
<i>Die Sternwarte mit geschlossenem ...</i>	<i>15.09.2007</i>
<i>und geöffnetem Dach(stuhl)</i>	<i>15.09.2007</i>
<i>Fertigstellung der Drainage um das Gebäude</i>	<i>18.10.2007</i>
<i>Anbringen der Bleche an der Stirnseite des Schiebedaches sowie der Abdichtung am Dachfirst</i>	<i>20.10.2007</i>
<i>Am Endes des Tages: Die Sternwarte mit geöffnetem...</i>	<i>20.10.2007</i>
<i>und geschlossenem Schiebedach</i>	<i>20.10.2007</i>